

[illegible]

＜別紙＞令和元年度 未就学児が日常的に集団で移動する経路等の緊急安全点検後の安全対策の進捗状況(長島町)【令和2年8月31日現在】																
学校名		危険箇所番号	危険箇所		道路状況	道路管理者	園による対策			警察による対策			道路管理者による対策			対策の確認完了
			路線名	箇所名			③その他の対策	R1 7/25	R2 8/31	④交通取締りの強化	R1 7/25	R2 8/31	⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等	R1 7/25	R2 8/31	
1	認定こども園さすえ	1	国道389号線	指江交差点	交通量が多く交差点に安全柵がない。	県	待機場所を商店駐車場で待機するよう承諾を得て、園児と職員で確認。	○	○				緑石・ガードパイプ等で車道と歩道を区別するよう検討中（県）→安全柵の設置及びゼブラゾーンの明示化	△	○	◎
2	鷹巣幼稚園	2	町道鷹巣宮之浦港線	太陽の里大型遊具施設入口付近	バス下車後の横断歩道がない。見通しが悪い。	町	3人体制で見守り道路を渡る。	○	○	場所的に横断歩道の設置は難しい。	△	○	園職員による安全確保等を指導（町）→カラーライン設置	○	○	◎
	鷹巣幼稚園	3	町道役場前線	旧東分遣所から診療所まで	歩道がない。見通しが悪い。	町	3人体制で見守り通行する。	○	○				路側帯のカラー舗装による歩行空間の明示化（R1予定）（町）→実施済	△	○	◎
	鷹巣幼稚園	4	町道上揚本町線	宮崎商店裏付近	白線はあるが狭い。見通しが悪い。	町	3人体制で見守り通行する。	○	○				路側帯のカラー舗装による歩行空間の明示化（R1予定）（町）→カラー舗装実施	△	○	◎