

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	長島町	山門野地区	田尻集落	※農地中間管理事業の活用により、中心経営体集積率が高い。担い手及び出し手50%以上							
			火ノ浦集落								
			山門野集落			①				②~④	
			加世堂集落	→							
		川床地区	川床上・中・下集落								
			小坂・杉ノ段・梅ノ木山			①				②~④	
			牧・市来崎集落	→							
			脇崎・塩追集落								
		浦底地区	浦底集落	※農地中間管理事業の活用(浦底集落)							
			福ノ浦集落			①				②~④	
			桂代・三船集落	→							
		獅子島地区	片側集落				①			②~④	
			御所ノ浦集落	→							
			湯ノ口・幣串集落								
		鷹巣地区	赤崎・山寺・上揚集落								
			野中・菅牟田・山中集落			①				②~④	
			本町・西集落	→							
			矢堂・宮ノ浦集落	※農地中間管理事業の活用により、中心経営体集積率が高い。担い手及び出し手50%以上							
			猪瀬(御井・白瀬・本瀬・高瀬)集落								
		平尾地区	平尾中南・母良木集落								
			藤之元・萩之牟礼集落			①				②~④	
			茅屋・浜漣集落	→							
			北方崎・犬鹿倉集落								
		蔵之元地区	蔵之元集落								
			小浜集落			①				②~④	
		指江地区	指江集落								
			川内集落			①				②~④	
		城川内地区	城川内集落								
			唐隈集落			①				②~④	
		下山門野地	広野・馬込集落								
湊・汐見集落				①				②~④			
伊唐地区	伊唐集落					①		②~④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。