

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
鹿児島県	長島町	山門野地区	田尻集落	※参考 農地中間管理事業の活用により、中心経営体集積率が高い。担い手及び出し手50%以上												
			火ノ浦集落													
			山門野集落			①						②				③~④
		加世堂集落														
		川床地区	川床上・中・下集落													
			小坂・杉ノ段・梅ノ木山			①										③~④
			牧・市来崎集落													
		浦底地区	脇崎・塩追集落													
			浦底集落	※参考 農地中間管理事業の活用(浦底集落)												
			福ノ浦集落			①										③~④
		獅子島地区	桂代・三船集落													
			片側集落			①										③~④
			御所ノ浦集落													
		鷹巣地区	湯ノ口・幣串集落													
			赤崎・山寺・上揚集落													
			野中・菅車田・山中集落			①										③~④
		平尾地区	本町・西集落													
			矢堂・宮ノ浦集落	※参考 農地中間管理事業の活用により、中心経営体集積率が高い。担い手及び出し手50%以上												
			藤原(藤井・白田・木津・東崎)集落													
		蔵之元地区	平尾中南・母良木集落													
			藤之元・萩之牟礼集落			①										③~④
			茅屋・浜渡集落													
		蔵之元地区	北方崎・犬鹿倉集落													
			蔵之元集落													
		指江地区	小浜集落			①										③~④
			指江集落													
		城川内地区	川内集落			①										③~④
			唐隈集落													
		下山門野地	城川内集落													
			唐隈集落			①										③~④
伊唐地区	広野・馬込集落															
	濁・汐見集落			①										③~④		
伊唐地区	伊唐集落															
	伊唐集落			①										③~④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。