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長島町 橋梁個別施設計画

長寿命化計画策定の背景と目的

長島町が管理する道路橋は、令和７年度現在で７２橋あります。このうち建設後既に５０年を経過す

る橋梁は、全体の３９％を占めており、２０年後の令和２７年には８５％程度に増加します。

これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の事後保全型の維持管理を続けた場合、費用が増

大し続けることが懸念されます。このため、計画的かつ効率的な取り組みが不可欠です。

そこで長島町では今後、『予防保全型』の維持を図ることとし、将来的な財政負担の低減および道路

交通の安全性確保を図るために 【橋梁長寿命化修繕計画】 を策定します。
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長寿命化修繕計画の概要

１．計画期間

橋梁長寿命化修繕計画の概念

長島町データベース

長寿命化修繕計画

•優先度評価

•対策工法，実施時検討

事業実施

•事前詳細点検

•補修設計

•対策実施

橋梁点検

•定期点検

•日常点検

事後評価

２．計画の概要

３．対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図れるよう必要な対策を講じます。

１．橋梁の対策は、第三者に対する安全性を著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷

がある橋梁を優先的に実施します。

２．速やかに補修を行う必要がある区分「Ⅲ」を判定した橋梁については、損傷箇所数や損傷程

度を考慮し、優先的に対策を実施します。

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点から措置を請ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に対策を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が
著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分

定期点検を５年ごとに、また日常的な維持管理によって得られた結果と併せて計画の見直しを行います。

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

○○橋

□□橋

△△橋

点検計画
橋梁名

点検
点検結果に応じて

補修

点検
点検結果に応じて

補修

点検
点検結果に応じて

補修

点検

点検

点検

補修

補修

補修

点検結果に応じて

点検結果に応じて

点検結果に応じて

３．予防的に補修を行う必要がある区分「Ⅱ」を判定した橋梁については、損傷箇所数や損傷程

度を考慮し、計画的な対策を実施します。
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橋梁の点検・診断では、橋梁点検車を必要とする橋梁において、ドローンやポールカメラ等による点

検支援技術の活用を検討し、１橋で約１割程度のコスト縮減を目指します。長寿命化修繕工事につい

ても、新材料や新工法等の活用に向け、新技術や技術開発の動向を把握し、導入の検討をすすめ、

令和１０年までに約１割程度の橋梁で事務の効率化が見込まれる新技術を活用しコスト縮減を目指

します。

４．新技術の活用方針

６．費用の縮減に関する方針

定期点検におけるコストは、平成３１年から令和５年までの５年間（１サイクル）で１７，０００千円で

ある。高架橋及び、前回点検時に判定区分Ⅱ以上に判断された橋梁を除いた判定区分Ⅰの橋梁に

ついて、橋梁点検の資格を持った職員による自主点検を計画する。自主点検を行った橋梁について

は、次回点検時は委託による点検を計画する。自主点検を行うことにより、１０年間で約１０，０００千

円の削減効果が期待できる。なお、「４.新技術の活用方針」に記載した、活用方針で約７００千円の

削減を目指します。

-3-

５．集約・撤去に関する方針

現在、長島町では撤去予定の橋梁はないが、建設から５０年を超える橋梁について、今後の利用

状況や迂回路の有無、損傷状況等を考慮し、地元の意見等を踏まえながら、再度検討を行う。
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長島町　橋梁点検計画・修繕計画

《④施設の状態：判定区分》Ⅰ：健全Ⅱ：予防保全段階Ⅲ：早期措置段階Ⅳ：緊急措置段階

橋梁名 フリガナ 路線名 緯度 経度
橋長
(m)

幅員
(m)

橋種
架設
年度

供用
年数

点検
年度

④
判定
区分

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 対策内容

堂ノ下橋 ドウノシタバシ (他)川内堂ノ下線 32.167628度 130.130313度 19.6 5.6 PC 1976 49 R6 Ⅰ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

汐見橋 シオミバシ (1)山門野加世堂線 32.111917度 130.142962度 19.5 6.7 PC 1989 36 R6 Ⅰ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

馬込橋 マゴメバシ (他)馬込大迫線 32.114766度 130.150577度 19.2 5.8 PC 1988 37 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

火ノ浦陸橋 ヒノウラリッキョウ (2)瀬戸小島線 32.108875度 130.168705度 27.6 4.3 鋼 1973 52 R6 Ⅰ ■ ■ ■

ニ艘船橋 ニソウフネハシ (他)ニ艘船線 32.147802度 130.171134度 17.8 6.2 PC 1995 28 R6 Ⅰ ■ ■ ■

第２浦底橋 ダイ２ウラソコハシ （1)浦底杉ノ段線 32.194540度 130.161940度 16.6 5.2 PC 1975 50 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

船田橋 フナダバシ (他)船田線 32.188194度 130.142433度 15.3 6.2 PC 2000 25 R6 Ⅰ ■ ■ ■

栗田橋 クリタバシ (他)栗田線 32.182925度 130.141172度 16.0 5.2 PC 1991 34 R6 Ⅰ ■ ■ ■

吉野渡橋 ヨシノワタリバシ (他)永田平線 32.141642度 130.163278度 16.4 5.2 PC 1993 50 R6 Ⅱ ■ ■ ■

橋川橋（旧川床橋） ハシカワバシ (2)川床加世堂線 32.145340度 130.168375度 16.4 11.0 PC 1993 42 R6 Ⅰ ■ ■ ■

茅屋橋 ボヤバシ (他)茅屋口之福浦線 32.210549度 130.130695度 9.4 6.2 PC 1975 67 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

浜漉橋 ハマスキバシ (他)浜漉茅屋線 32.200851度 130.125456度 5.5 6.6 RC 1983 52 R6 Ⅰ ■ ■ ■

網代橋 アジロバシ (他)浜漉大丸線 32.201144度 130.123430度 5.6 5.1 RC 1958 49 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

温ノ浦橋 ヌクノウラバシ (1)蔵之元浜漉線 32.193956度 130.116056度 8.6 6.5 RC 1973 52 R6 Ⅰ ■ ■ 上部工架替え

福泊橋 フクドマリバシ (他)福迫船津線 32.187637度 130.108525度 9.5 6.2 PC 1976 15 R6 Ⅰ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

船津平橋 フナツヒラバシ (1)蔵之元浜漉線 32.189539度 130.113994度 5.0 5.5 RC 1973 62 R6 Ⅰ ■ ■ ■

船津橋 フナツバシ (1)蔵之元浜漉線 32.184656度 130.115864度 10.2 16.5 RC 1973 66 R6 Ⅱ ■ ▲ ● ■ ■ ひびわれ補修工事

蔵之元橋 クラノモトバシ (他)渡釜線 32.177215度 130.109621度 7.5 6.5 RC 1963 66 R6 Ⅰ ■ ■ ■

田平橋 タビラバシ (他)小田海岸線 32.173581度 130.110383度 4.0 8.1 RC 1959 36 R6 Ⅰ ■ ■ ■

声切橋 コエキリバシ (他)声切線 32.171365度 130.116329度 3.6 4.2 RC 1959 98 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

指江橋 サスエバシ (他)指江中央線 32.157937度 130.120371度 10.2 6.2 PC 1989 88 R6 Ⅰ ■ ■ ■

陰平橋 カゲビラバシ (他)川内陰平線 32.165781度 130.130846度 3.1 5.2 RC 1927 65 R6 Ⅰ ■ ■ ■

千竃橋 チカマバシ (他)指江中央線 32.154088度 130.119619度 10.2 7.1 RC 1937 45 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

川内橋 コウチバシ (1)指江川内線 32.165835度 130.131660度 4.0 7.2 RC 1960 91 R6 Ⅰ ■ ■ ■

城山橋 シロヤマバシ (他)馬場下線 32.143675度 130.115139度 10.6 6.3 PC 1980 86 R6 Ⅱ ■ ■ ● ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

城川内橋 ジョウカワウチバシ (他)城川内中央線 32.145222度 130.119039度 10.4 5.8 RC 1934 48 R6 Ⅱ ■ ▲ ● ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

金磯橋 カネイソバシ (他)金磯線 32.146909度 130.128291度 13.0 4.4 RC 1987 40 R6 Ⅱ ■● ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

山中橋 ヤマナカバシ (他)唐隈浜線 32.124330度 130.122785度 5.8 4.6 RC 1977 97 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

唐隈浜橋 カラクマハマバシ (他)長崎原線 32.118451度 130.120490度 10.9 8.2 PC 1985 64 R6 Ⅱ ■ ▲ ● ●■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

宮内橋 ミヤウチバシ (他)唐隈線 32.127251度 130.121592度 4.2 5.1 RC 1928 97 R6 Ⅰ ■ ■ ■

上川原橋（唐隈橋） カミノコウラバシ (他)唐隈線 32.122347度 130.126416度 8.2 5.9 RC 1961 40 R6 Ⅰ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

女渕橋 オナワチバシ (他)唐隈線 32.119974度 130.128866度 7.8 6.6 RC 1928 17 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

尾川内橋 オゴウチバシ (他)汐見線 32.117595度 130.143108度 7.7 5.7 RC 1985 68 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

前田橋 マエダバシ (1)山門野汐見線 32.114908度 130.142626度 8.0 13.0 RC 1969 40 R6 Ⅰ ■ ■ ■

新川橋 シンカワバシ (他)柿迫線 32.119484度 130.156570度 10.6 5.8 RC 1957 47 R6 Ⅱ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

いでもと橋 イデモトバシ (2)山門野加世堂線 32.123609度 130.158125度 10.8 9.4 PC 1945 55 R6 Ⅰ ■ ■ ■

仁田元橋 ニタモトバシ (2)田尻中央線 32.096775度 130.160737度 7.0 6.5 RC 1978 66 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

火ノ浦橋 ヒノウラバシ (2)瀬戸小島線 32.105810度 130.167545度 4.5 4.7 RC 1970 70 R6 Ⅱ ■ ▲ ● ● ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

加世堂橋 カセドウバシ (1)塩追加世堂線 32.133933度 130.171064度 5.0 16.4 RC 1964 32 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

塩追橋 シオイバシ (1)塩追加世堂線 32.163909度 130.184904度 5.0 5.0 RC 1955 32 R6 Ⅱ ■ ■ ■

赤崎橋 アカサキハシ (他)赤崎徳房線 32.174892度 130.180458度 11.2 7.5 RC 1963 61 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

矢堂橋 ヤドウバシ (他)平吹薄井線 32.214868度 130.170084度 5.0 5.3 RC 1974 51 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

平吹橋 ヘブキバシ (他)平吹山寺線 32.201821度 130.163255度 5.0 6.9 RC 1981 44 R6 Ⅰ ■ ■ ■

枦ノ木橋 ハジノキハシ (2)曲田線 32.193107度 130.143421度 8.9 6.7 PC 1988 37 R6 Ⅰ ■ ■ ■

藤之元橋 フジノモトバシ (1)藤之元口之福浦線 32.193749度 130.142920度 6.3 6.2 PC 1985 40 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

館ノ前橋 タテノマエバシ (他)真菱添線 32.190251度 130.143580度 8.8 3.4 RC 1959 66 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

神手橋 ジンデバシ (他)平駄線 32.188191度 130.142428度 14.8 5.2 PC 1996 29 R6 Ⅰ ■ ■ ■

北方崎橋 ホッポウザキバシ (2)北方崎線 32.209958度 130.111980度 2.9 14.0 RC 1984 41 R6 Ⅱ ■ ■ ■

真砂橋 マサゴバシ (他)小田海岸線 32.173217度 130.106932度 3.2 9.3 RC 2005 15 R6 Ⅰ ■ ■ ■

米山橋 コメヤマバシ (2)米山線 32.152578度 130.126193度 4.0 6.5 RC 1989 36 R6 Ⅰ ■ ■ ■

広野橋 ヒロノバシ (他)広野汐見線 32.112228度 130.135549度 3.0 11.6 RC 1991 34 R6 Ⅰ ■ ■ ■

五社元橋 ゴシャノモトバシ (2)田尻中央線 32.097910度 130.160076度 2.8 14.0 RC 1977 48 R6 Ⅱ ■● ● ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

永田橋 ナガタバシ (1)山門野汐見線 32.127455度 130.160143度 2.1 9.0 RC 1979 11 R6 Ⅰ ■ ■ ■

小幡溝橋 オバタミゾバシ (1)役場前線 32.198454度 130.176560度 3.0 6.2 RC 1962 11 R6 Ⅰ ■ ■ ■

鷹巣橋 タカノスバシ (他)平吹山寺線 32.200566度 130.180113度 3.7 9.0 RC 1980 8 R6 Ⅰ ■ ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

小畑橋 オバタバシ (2)鷹巣宮ノ浦港線 32.198555度 130.178374度 3.2 6.4 RC 1950 75 R6 Ⅰ ■ ■ ■

平吹橋 ヘブキバシ (2)浦底三船線 32.203367度 130.159659度 3.1 7.0 RC 1974 51 R6 Ⅱ ■ ■ ■

萩之牟礼橋 ハギノムレバシ (1)平尾浜漉線 32.194521度 130.140860度 2.3 28.0 RC 2008 17 R6 Ⅰ ■ ■ ■

堂ノ尾橋 ドウノオバシ (他)母良木線 32.188753度 130.145762度 3.4 7.1 RC 1991 34 R6 Ⅱ ■ ■ ■

片側第２橋 カタソバダイ2キョウ (他)片側線 32.276924度 130.224418度 6.0 4.2 RC 1978 47 R6 Ⅱ ■ ■ ■

片側第３橋 カタソバダイ3キョウ (他)片側線 32.276313度 130.224509度 8.5 4.0 RC 1978 47 R6 Ⅱ ■ ■ ■

黒崎橋 クロサキバシ (他)黒崎港線 32.287061度 130.219564度 2.4 5.4 RC 1983 42 R6 Ⅱ ■ ■ ■

浦田第１号橋 ウラタダイ1ゴウキョウ (他)浦田線 32.263945度 130.230722度 3.1 9.6 RC 1986 39 R6 Ⅱ ■ ■ ■

浦田第２号橋 ウラタダイ2ゴウキョウ (他)浦田線 32.264797度 130.230814度 2.6 3.7 RC 1986 39 R6 Ⅰ ■ ■ ■

浦田第３号橋 ウラタダイ3ゴウキョウ (他)浦田線 32.264950度 130.230920度 2.3 8.0 RC 1986 39 R6 Ⅱ ■ ■ ■

浦田第４号橋 ウラタダイ4ゴウキョウ (他)浦田線 32.265362度 130.230940度 2.3 4.2 RC 1986 39 R6 Ⅱ ■ ■ ■

第２湯ノ口橋 ダイ2ユノクチバシ (他)湯ノ口港線 32.281115度 130.258482度 2.6 12.3 RC 1983 42 R6 Ⅱ ■ ■ ■

⑤対策の内容と実施時期（●：修繕、▲：調査設計、■：点検）
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《④施設の状態：判定区分》Ⅰ：健全Ⅱ：予防保全段階Ⅲ：早期措置段階Ⅳ：緊急措置段階

橋梁名 フリガナ 路線名 緯度 経度
橋長
(m)

幅員
(m)

橋種
架設
年度

供用
年数

点検
年度

④
判定
区分

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 対策内容

⑤対策の内容と実施時期（●：修繕、▲：調査設計、■：点検）

湯ノ口橋 ユノクチバシ (他)湯ノ口港線 32.281046度 130.258125度 2.0 6.9 RC 1983 42 R6 Ⅰ ■ ■ ■

倉三橋 クラゾウバシ (他)浦汐屋茅屋線 32.193734度 130.156424度 10.6 4.4 RC 1928 97 R6 Ⅰ ■▲ ● ■ ■ 断面修復工・ひびわれ補修工等

平成片側橋 ヘイセイカタソババシ （他）片側幣串線 32.27760度 130.21849度 6.2 7.4 PC 2000 25 R6 Ⅰ ■ ■ ■

御所浦橋 ゴショウラバシ （他）御所浦片側線 32.29038度 130.23640度 7.0 5.0 RC 1966 59 R6 Ⅱ ■ ■ ■

平野橋 ヒラノバシ （他）御所浦片側線 32.28823度 130.23321度 6.5 7.0 RC 1994 31 R6 Ⅰ ■ ■ ■
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⑥対策費用一覧（H25～Ｒ7）
 橋梁コード 対策年度 橋梁名 路線名 工法 事業費（千円）

006 H25 第２浦底橋 （1)浦底杉ノ段線 上下部工等補修 12,401

009 H25 茅屋橋 (他)茅屋口之福浦線 補修工事,補修設計 13,155

001 H26 堂ノ下橋 (他)川内堂ノ下線 上下部工補修,補修設計 17,602

002 H26 汐見橋 (1)山門野加世堂線 高欄地覆補修,補修設計 6,299

012 H26 温ノ浦橋 (1)蔵之元浜漉線 補修設計 6,199

013 H26 福泊橋 (他)福迫船津線 補修工事,補修設計 10,401

029 H26 上川原橋（唐隈橋） (他)唐隈線 補修工事,補修設計 13,501

003 H27 馬込橋 (他)馬込大迫線 補修設計 3,500

004 H27 火ノ浦陸橋 (2)瀬戸小島線 定期点検 122

005 H27 ニ艘船橋 (他)ニ艘船線 定期点検 122

006 H27 第２浦底橋 （1)浦底杉ノ段線 定期点検 122

007 H27 船田橋 (他)船田線 定期点検 122

008 H27 栗田橋 (他)栗田線 定期点検 122

009 H27 茅屋橋 (他)茅屋口之福浦線 定期点検 122

010 H27 浜漉橋 (他)浜漉茅屋線 定期点検 122

011 H27 網代橋 (他)浜漉大丸線 定期点検 122

011 H27 網代橋 (他)浜漉大丸線 補修設計 2,515

012 H27 温ノ浦橋 (1)蔵之元浜漉線 上部工架替え 14,009

014 H27 船津平橋 (1)蔵之元浜漉線 定期点検 122

015 H27 船津橋 (1)蔵之元浜漉線 定期点検 122

016 H27 蔵之元橋 (他)渡釜線 定期点検 122

017 H27 田平橋 (他)小田海岸線 定期点検 122

018 H27 声切橋 (他)声切線 定期点検 122

019 H27 指江橋 (他)指江中央線 定期点検 122

020 H27 陰平橋 (他)川内陰平線 定期点検 122

021 H27 千竃橋 (他)指江中央線 補修設計 3,500

022 H27 川内橋 (1)指江川内線 定期点検 122

023 H27 城山橋 (他)馬場下線 補修工事,補修設計 11,180

024 H27 城川内橋 (他)城川内中央線 定期点検 122

025 H27 金磯橋 (他)金磯線 定期点検 122

026 H27 山中橋 (他)唐隈浜線 定期点検 122

027 H27 唐隈浜橋 (他)長崎原線 定期点検 122

028 H27 宮内橋 (他)唐隈線 定期点検 122

030 H27 女渕橋 (他)唐隈線 補修設計 2,359

031 H27 尾川内橋 (他)汐見線 定期点検 122

032 H27 前田橋 (1)山門野汐見線 定期点検 122

034 H27 新川橋 (他)柿迫線 定期点検 122

035 H27 いでもと橋 (2)山門野加世堂線 定期点検 122

036 H27 仁田元橋 (2)田尻中央線 定期点検 122

037 H27 火ノ浦橋 (2)瀬戸小島線 定期点検 122

038 H27 加世堂橋 (1)塩追加世堂線 補修設計 1,937

039 H27 塩追橋 (1)塩追加世堂線 定期点検 122

040 H27 吉野渡橋 (他)永田平線 定期点検 122

041 H27 橋川橋 (2)川床加世堂線 定期点検 122

042 H27 赤崎橋 (他)赤崎徳房線 定期点検 122

043 H27 矢堂橋 (他)平吹薄井線 補修設計 2,440

044 H27 平吹橋 (他)平吹山寺線 定期点検 122

045 H27 枦ノ木橋 (2)曲田線 定期点検 122

046 H27 藤之元橋 (1)藤之元口之福浦線 定期点検 122

047 H27 館ノ前橋 (他)真菱添線 補修設計 2,705

048 H27 神手橋 (他)平駄線 定期点検 122

049 H27 北方崎橋 (2)北方崎線 定期点検 122

050 H27 真砂橋 (他)小田海岸線 定期点検 122

051 H27 米山橋 (2)米山線 定期点検 122

052 H27 広野橋 (他)広野汐見線 定期点検 122

053 H27 五社元橋 (2)田尻中央線 定期点検 122

054 H27 永田橋 (1)山門野汐見線 定期点検 122

056 H27 小幡溝橋 (1)役場前線 定期点検 122

057 H27 鷹巣橋 (他)平吹山寺線 定期点検 122

058 H27 小畑橋 (2)鷹巣宮ノ浦港線 定期点検 122

059 H27 平吹橋 (2)浦底三船線 定期点検 122

060 H27 萩之牟礼橋 (1)平尾浜漉線 定期点検 122

061 H27 堂ノ尾橋 (他)母良木線 定期点検 122

062 H27 片側第２橋 (他)片側線 定期点検 122

063 H27 片側第３橋 (他)片側線 定期点検 122

065 H27 黒崎橋 (他)黒崎港線 定期点検 122

066 H27 浦田第１号橋 (他)浦田線 定期点検 122
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⑥対策費用一覧（H25～Ｒ7）
 橋梁コード 対策年度 橋梁名 路線名 工法 事業費（千円）

067 H27 浦田第２号橋 (他)浦田線 定期点検 122

068 H27 浦田第３号橋 (他)浦田線 定期点検 122

069 H27 浦田第４号橋 (他)浦田線 定期点検 122

070 H27 第２湯ノ口橋 (他)湯ノ口港線 定期点検 122

071 H27 倉三橋 (他)浦汐屋茅屋線 定期点検 122

074 H27 湯ノ口橋 (他)湯ノ口港線 定期点検 122

003 H28 馬込橋 (他)馬込大迫線 補修工事 4,968

018 H28 声切橋 (他)声切線 補修設計 3,326

021 H28 千竃橋 (他)指江中央線 補修工事 4,730

030 H28 女渕橋 (他)唐隈線 補修工事 6,211

038 H28 加世堂橋 (1)塩追加世堂線 補修工事 3,326

042 H28 赤崎橋 (他)赤崎徳房線 補修工事 13,450

046 H28 藤之元橋 (1)藤之元口之福浦線 補修設計 3,003

047 H28 館ノ前橋 (他)真菱添線 補修工事 7,669

011 H29 網代橋 (他)浜漉大丸線 補修工事 2,379

018 H29 声切橋 (他)声切線 補修工事 1,767

036 H29 仁田元橋 (2)田尻中央線 補修設計 2,678

043 H29 矢堂橋 (他)平吹薄井線 補修工事 1,654

046 H29 藤之元橋 (1)藤之元口之福浦線 補修工事 3,001

057 H29 鷹巣橋 (他)平吹山寺線 補修設計 1,877

025 H30 金磯橋 (他)金磯線 詳細点検 360

026 H30 山中橋 (他)唐隈浜線 補修設計 2,113

031 H30 尾川内橋 (他)汐見線 補修設計 1,987

053 H30 五社元橋 (2)田尻中央線 補修設計 2,012

025 R1 金磯橋 (他)金磯線 補修設計 1,320

025 R1 金磯橋 (他)金磯線 補修工事 2,134

026 R1 山中橋 (他)唐隈浜線 補修工事 5,040

031 R1 尾川内橋 (他)汐見線 補修工事 3,520

036 R1 仁田元橋 (2)田尻中央線 補修工事 4,080

057 R1 鷹巣橋 (他)平吹山寺線 補修工事 6,200

003 R2 馬込橋 (他)馬込大迫線 定期点検 122

004 R2 火ノ浦陸橋 (2)瀬戸小島線 定期点検 122

005 R2 ニ艘船橋 (他)ニ艘船線 定期点検 122

006 R2 第２浦底橋 （1)浦底杉ノ段線 定期点検 122

007 R2 船田橋 (他)船田線 定期点検 122

008 R2 栗田橋 (他)栗田線 定期点検 122

009 R2 茅屋橋 (他)茅屋口之福浦線 定期点検 122

010 R2 浜漉橋 (他)浜漉茅屋線 定期点検 122

011 R2 網代橋 (他)浜漉大丸線 定期点検 122

013 R2 福泊橋 (他)福迫船津線 定期点検 122

014 R2 船津平橋 (1)蔵之元浜漉線 定期点検 122

015 R2 船津橋 (1)蔵之元浜漉線 定期点検 122

016 R2 蔵之元橋 (他)渡釜線 定期点検 122

017 R2 田平橋 (他)小田海岸線 定期点検 122

018 R2 声切橋 (他)声切線 定期点検 122

019 R2 指江橋 (他)指江中央線 定期点検 122

020 R2 陰平橋 (他)川内陰平線 定期点検 122

021 R2 千竃橋 (他)指江中央線 定期点検 122

022 R2 川内橋 (1)指江川内線 定期点検 122

023 R2 城山橋 (他)馬場下線 定期点検 122

024 R2 城川内橋 (他)城川内中央線 定期点検 122

025 R2 金磯橋 (他)金磯線 定期点検 122

025 R2 金磯橋 (他)金磯線 補修工事 7,301

026 R2 山中橋 (他)唐隈浜線 定期点検 122

027 R2 唐隈浜橋 (他)長崎原線 定期点検 122

028 R2 宮内橋 (他)唐隈線 定期点検 122

029 R2 上川原橋（唐隈橋） (他)唐隈線 定期点検 122

030 R2 女渕橋 (他)唐隈線 定期点検 122

031 R2 尾川内橋 (他)汐見線 定期点検 122

032 R2 前田橋 (1)山門野汐見線 定期点検 122

034 R2 新川橋 (他)柿迫線 定期点検 122

035 R2 いでもと橋 (2)山門野加世堂線 定期点検 122

036 R2 仁田元橋 (2)田尻中央線 定期点検 122

037 R2 火ノ浦橋 (2)瀬戸小島線 定期点検 122

038 R2 加世堂橋 (1)塩追加世堂線 定期点検 122

039 R2 塩追橋 (1)塩追加世堂線 定期点検 122

040 R2 吉野渡橋 (他)永田平線 定期点検 122
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⑥対策費用一覧（H25～Ｒ7）
 橋梁コード 対策年度 橋梁名 路線名 工法 事業費（千円）

041 R2 橋川橋 (2)川床加世堂線 定期点検 122

042 R2 赤崎橋 (他)赤崎徳房線 定期点検 122

043 R2 矢堂橋 (他)平吹薄井線 定期点検 122

044 R2 平吹橋 (他)平吹山寺線 定期点検 122

045 R2 枦ノ木橋 (2)曲田線 定期点検 122

046 R2 藤之元橋 (1)藤之元口之福浦線 定期点検 122

047 R2 館ノ前橋 (他)真菱添線 定期点検 122

048 R2 神手橋 (他)平駄線 定期点検 122

049 R2 北方崎橋 (2)北方崎線 定期点検 122

050 R2 真砂橋 (他)小田海岸線 定期点検 122

051 R2 米山橋 (2)米山線 定期点検 122

052 R2 広野橋 (他)広野汐見線 定期点検 122

053 R2 五社元橋 (2)田尻中央線 定期点検 122

053 R2 五社元橋 (2)田尻中央線 補修工事 6,450

054 R2 永田橋 (1)山門野汐見線 定期点検 122

056 R2 小幡溝橋 (1)役場前線 定期点検 122

057 R2 鷹巣橋 (他)平吹山寺線 定期点検 122

058 R2 小畑橋 (2)鷹巣宮ノ浦港線 定期点検 122

059 R2 平吹橋 (2)浦底三船線 定期点検 122

060 R2 萩之牟礼橋 (1)平尾浜漉線 定期点検 122

061 R2 堂ノ尾橋 (他)母良木線 定期点検 122

062 R2 片側第２橋 (他)片側線 定期点検 122

063 R2 片側第３橋 (他)片側線 定期点検 122

065 R2 黒崎橋 (他)黒崎港線 定期点検 122

066 R2 浦田第１号橋 (他)浦田線 定期点検 122

067 R2 浦田第２号橋 (他)浦田線 定期点検 122

068 R2 浦田第３号橋 (他)浦田線 定期点検 122

069 R2 浦田第４号橋 (他)浦田線 定期点検 122

070 R2 第２湯ノ口橋 (他)湯ノ口港線 定期点検 122

074 R2 湯ノ口橋 (他)湯ノ口港線 定期点検 122

075 R2 倉三橋 (他)浦汐屋茅屋線 補修設計 3,000

015 R3 船津橋 (1)蔵之元浜漉線 補修設計 3,500

037 R3 火ノ浦橋 (2)瀬戸小島線 補修設計 3,500

053 R3 五社元橋 (2)田尻中央線 補修工事 4,000

075 R3 倉三橋 (他)浦汐屋茅屋線 補修工事 18,000

015 R4 船津橋 (1)蔵之元浜漉線 補修工事 1,400

024 R4 城川内橋 (他)城川内中央線 補修設計 2,780

027 R4 唐隈浜橋 (他)長崎原線 補修設計 3,900

037 R4 火ノ浦橋 (2)瀬戸小島線 補修工事 3,819

024 R5 城川内橋 (他)城川内中央線 補修工事 3,836

027 R5 唐隈浜橋 (他)長崎原線 補修工事 7,276

037 R5 火ノ浦橋 (2)瀬戸小島線 補修工事 2,050

027 R6 唐隈浜橋 (他)長崎原線 補修工事 4,400

023 R7 城山橋 (他)馬場下線 補修工事 4,000
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